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 24. Juli 2018  

 

 

Stellungnahme der CDU-Fraktion zum TOP 3 der gemeinsamen Sitzung des 

Schulausschusses und des HFA am 10.07.2018 

 

 

Allgemein: Die CDU-Fraktion kritisiert nachdrücklich die unzureichende und verspätete 

Information des Rates der Stadt Emmerich am Rhein über den aktuellen Sach- und 

Planungsstand des Gesamtschulneubaus am Brink.  

 

Die kurz und sehr allgemein gehaltene Textvorlage wurde dem Rat erst eine Woche vor 

der Sitzung zur Verfügung gestellt, ferner wurden Pläne erst auf Nachfrage beigefügt. Ein 

detailliertes Raumprogramm sowie eine genaue Kostenaufstellung über die nicht 

unwesentlichen Mehraufwendungen von ca. 1,2 Mio. € wurden dem Rat erst in der 

besagten Sitzung – erneut auf Bitten und Nachfrage hin – als Tischvorlage ausgehändigt.  

 

Die CDU-Fraktion empfindet das Vorgehen des Bürgermeisters gegenüber dem Rat als 

Zumutung und sieht seine Aufgabe die Beschlüsse des Rates angemessen vorzubereiten 

und diesen im Rahmen der Informationspflicht ausreichend zu informieren, (§62 Abs. 2 

iVm Abs.4 GO NRW) als nicht angemessen erfüllt an.  

 

Dies ist umso verwunderlicher, als dass diese Kritik bereits mehrfach von verschiedenen 

Fraktionen in den letzten Jahren geäußert wurde. Gerne erinnert die CDU-Fraktion an den 

im September 2017 gestellten Antrag (siehe Anhang), dem Rat der Stadt einen 

Projektstatusbericht sowie einen Bauzeiten- und Finanzplan vorzulegen. Dies ist bis heute 

im gewünschten Umfang nicht erfolgt. 

 

Bis heute ist der CDU-Fraktion immer noch nicht klar, wer innerhalb der Verwaltung die 

Federführung für dieses wichtige und hochfinanzwirksame Projekt der Stadt trägt. Der 

Bürgermeister beantwortete diese Nachfragen im Rat, aus Sicht der CDU-Fraktion 

unzureichend.  

Die jetzige Verzögerung hätte aus Sicht der CDU-Fraktion durch eine zeitgerechte und 

umfassende Information des Rates und durch ein vernünftiges Projektmanagement 

vermieden werden können. Was nun bleibt, ist ein chaotischer Gesamteindruck und die 

Gewissheit, dass die Kosten aus dem Ruder laufen und sich die Baumaßnahmen erneut 

verzögern.  
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Forderungen der CDU-Fraktion:  

 

1. In Zukunft eine frühzeitige und umfassende Information des Rates der Stadt 

Emmerich am Rhein über den weiteren Baufortschritt beim Großprojekt 

Gesamtschule. 

2. Beibringung des 2017 geforderten Bauzeiten- und Finanzplans, um Verzug im 

Baufortschritt und Risiken für den städtischen Haushalt frühzeitig abschätzen zu 

können.  

3. Erarbeitung einer weiteren Baukonzeption ohne die übrigen Kostensteigerungen 

um 700 T€, die durch eine zusätzliche Erweiterung des Raumprogramms 

entstanden sind. 

4. Prüfung, ob das bestehende Jugendcafé wirklich abgerissen und aufwendig ersetzt 

werden muss.  

5. Prüfung der Eingangssituation im Erdgeschoss des Neubaus: Die Tatsache, dass der 

Eingangsbereich  und das Foyer unbeaufsichtigt sein sollen und räumlich vom 

Verwaltungstrakt getrennt sind, sollte überdacht werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Matthias Reintjes 

Fraktionsvorsitzender 


